

# 关于 2025 年彩票公益金支持庙仙乡姜嘴村、 项寨村村组道路建设项目逾期未验收 情况说明

2025 年彩票公益金支持罗山县庙仙乡姜嘴村、项寨村村组道路建设工程项目，已于 2025 年 11 月 3 日完成招投标工作，中标单位为盘龙建设有限公司。施工单位中标后，及时组织技术人员开展现场踏勘、施工准备等工作。但因项目实施期间连续雨雪天气，施工现场积水严重、土质松软，不具备道路路基及路面施工条件。为确保工程建设质量，杜绝因天气因素导致工程质量隐患，项目暂缓施工，造成未能按期完工验收。

目前，天气条件已逐步好转，我乡已督促盘龙建设有限公司，抢抓有利施工时机，加快推进项目施工进度，确保项目尽快完工并完成竣工验收，切实发挥彩票公益金项目惠民效益。

特此说明

