


宁陵县民族宗教事务局宁陵县 2024 年民

族宗教局道路建设项目

竣工验收方案



河南省商梁建筑工程有限公司

2024 年 09 月 26 日



宁陵县民族宗教事务局宁陵县 2024 年民族宗教局道路建设项目竣工验收方案

宁陵县民族宗教事务局宁陵县 2024 年民族宗教局道路建设项目工程于 2024 年 08 月 29 日开工，经过各参建单位的共同努力，在质监站监督指导下，本工程已按合同及规范要求完成施工。

工程竣工验收时间定为2024年09月27日，由宁陵县民族宗教事务局组织建设监理、施工单位及有关方面的专家组成验收组，按如下拟定验收方案对宁陵县民族宗教事务局宁陵县2024年民族宗教局道路建设项目工程进行竣工验收。验收程序如下：

一、由建设单位主持人汇报参加验收单位人员资格审查情况及到场情况

参加验收单位及主要人员：

建设单位：宁陵县民族宗教事务局 吕曼（项目负责人）

监理单位：建友工程服务有限公司 张峰（项目总监）

施工单位：河南省商梁建筑工程有限公司 牛赵兰（项目经理）

详见“验收组人员组成情况表”

二、由建设单位主持人介绍工程概况及各分部工程验收情况

本工程为宁陵县民族宗教事务局宁陵县 2024 年民族宗教局道路建设项目工程，位于宁陵县境内。本工程自 2024 年 08 月 29 日开工，于 2024 年 09 月 27 日全部竣工。

（一）工程概况

1. 建筑概况

主要建设内容包括道路工程、管网工程。

2. 结构概况

水泥稳定土摊铺、路拌，水泥含量:5% 厚度 15cm， 实际厚度(cm):15;

路床整形、路床碾压，检验水泥混凝土路面，预拌混凝土厚度 15cm ，为【预拌混凝土 C30】

三、验收依据：

（一）国家和河南省的法律、法规

《中华人民共和国建筑法》、《招标投标法》、《合同法》、《劳动法》、《工程建设标准强制性条文》、《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》、《河南省建设工程质量

管理条例》、《河南省房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收实施细则》】等

(二) 经审查通过的施工合同、工程量清单及与工程相关的资料

(三) 工程发、承包合同

(四) 主要规范、标准

四、验收时间、地点

(一) 验收时间：工程竣工验收时间确定为 2024 年 09 月 27 日。

(二) 验收地点：宁陵县境内。

五、验收主持人、参建单位汇报人及汇报顺序

(一) 主持人：马跃鸣（建设单位）

(二) 参建单位及主汇报人

建设单位：宁陵县民族宗教事务局 吕曼（项目负责人）

监理单位：建友工程服务有限公司 张峰（项目总监）

施工单位：河南省商梁建筑工程有限公司 牛赵兰（项目经理）

(三) 参验单位按照以下顺序汇报工程建设情况

1、施工单位 2、监理单位 3、建设单位。

六、验收分组情况、名单及各组职责分工

根据本工程情况分二个验收小组，由建设单位项目各相关负责人担任各验收小组组长，由小组长带领进行分组验收，验收组人员组成情况如下：

第一小组：观感、质量组（负责质量、观感）

组长：马跃鸣（建设单位项目负责人）

组员：

张峰（项目总监）、李慧敏、王芝莲（施工单位技术、质量部门负责人）、

牛赵兰（项目经理）

第二小组：资料组（负责资料）

组长：吕曼（建设单位）

组员：张贵雷（施工）、梁本明（监理）

七、各组验收内容及选点情况

(一) 各小组验收内容

1. 观感组

检查外观质量：路面面层、尺寸、功能与观感质量。

2. 资料组

- 1) 检查工程参建各方提供的竣工资料;
- 2) 原材料出厂合格证书及进场检(试)验报告;
- 3) 施工试验报告及见证检测报告;
- 4) 隐蔽工程验收记录;
- 5) 预拌混凝土合格证;
- 6) 分项、分部工程质量验收记录;
- 7) 其他相关资料提供;

八、验收要求

1、参验各方人员依照国家的有关工程建设法律、法规和工程验收规范等进行验收。

2、验收人员必须坚持公平、公正的原则对所验项目做出独立的、公正的、合理的评判。

3、查验工程实体及资料过程中必须有专人记录检查情况。

九、验收情况汇总及验收结论

1、实地查验结束后，验收人员返回会议场所，由各分组组长向主持人及所有验收人员汇报各自查验情况，并进行验收情况汇总。

2、验收组根据工程实体及资料检查情况，现场对工程施工、监理质量和各个环节等做出全面评价。

3、竣工验收中，如出现因工程质量缺陷或验收形不成一致意见时，由验收主持人当场提出协调意见及解决方法。待形成一致意见后，重新组织工程竣工验收。